

### DODATOK Č.1

#### K ZMLUVE O DIELO č. 2/2017 na zhotovenie stavby: Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### Čl. 1 Zmluvné strany

**1.1 Objednávateľ:** Obec Zámutov  
Sídlo: Obecný úrad, Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov  
Zastúpený: Stanislav Duda, starosta obce Zámutov  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach technických: Ing. Juraj Vysoký  
IČO: 00 332 968  
DIČ: 2020631943  
IČ DPH: nie je platca DPH  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN:  
Telefón: 057/4496301  
Fax: 057/4484760  
E – mail: [zamutov@zamutov.sk](mailto:zamutov@zamutov.sk)  
[www.zamutov.sk](http://www.zamutov.sk)

**1.2 Zhotoviteľ**  
Obchodné meno: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov  
Sídlo: Šarišská ulica, 091 01 Stropkov  
Štatutárny zástupca: Ján Kušnir, predseda predstavenstva  
Ing. Jozef Michalovčík, člen predstavenstva  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných: Ján Kušnir, predseda predstavenstva  
vo veciach technických: Ján Kušnir, predseda predstavenstva  
Bankové spojenie: VÚB, a.s. ex. Stropkov  
Č.ú. 3617612/0200  
IBAN:  
IČO: 31 708 722  
DIČ: 2020526508  
IČ DPH: SK2020526508  
Telefón: 054 7422759  
Fax: 054 7422759  
E – mail: [podondava@stonline.sk](mailto:podondava@stonline.sk)  
Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. Dr., vložka číslo 290/P

### Čl. 2 Úvodné ustanovenie dodatku

Dňa 19.09.2017 uzavreli zmluvné strany Zmluvu o dielo ( ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela - stavby

### **„Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum“**

zhotoviteľom pre objednávateľa podľa schválenej projektovej dokumentácie, ako aj oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

Z dôvodu potreby navyše prác rozšírenia rozsahu prác sa zmluvné strany dohodli v zmysle rozpočtu, ktorý je prílohou č.1 tohto dodatku na jeho uzavretí, a ktorý mení a doplna Zmluvu nasledujúcim spôsobom:

### **Čl. 3 Predmet dodatku**

#### **3.1 Článok 5 „Cena predmetu zmluvy“ bod 5.2 sa mení nasledovne:**

##### **5.2 Cena diela je:**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH       | <b>121 610,00 eur</b> |
| D PH 20%           | <b>24 322,00 eur</b>  |
| Celková cena diela | <b>145 932,00 eur</b> |

Slovom: **Jedenstoštyridsaťpäťtisícdeväťstotridsaťdva eur a nula centov.**

### **Čl. 4 Záverečné ustanovenie dodatku**

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 4.2 Tento dodatok je uzavretý v súlade s bodom 11.4 Zmluvy o dielo.
- 4.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Tento dodatok účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 4.4 Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.
- 4.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:  
  
Príloha č.1 – súhrny položkový rozpočet navyše práce

V Stropkove, dňa 17.08.2018

DRUŽSTVO  
OPKOV  
JILICA  
OPKOV

\_\_\_\_\_  
zhotoviteľ

Ján Kušnir, predseda predstavenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Jozef Michalovčík, člen predstavenstva

V Zámutove, dňa 17.8.2018



\_\_\_\_\_  
objednávateľ

Stanislav Duda  
starosta obce

### Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné Miesto: zámUTOV č. 41

Objekt SO 01 - Rekonštrukcia PB na KC, Časť: Architektonické stavebné riešenie, naviac práce

Ks:

Zákazka:

Spracoval: M.Hlavatá

Dňa

Odberateľ: Obec Zámutov, č. 434

IČO: 00 332 968

DIČ: 2020631943

Dodávateľ: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov

IČO: 31708722

DIČ: 2020526508

Projektant:

IČO:

DIČ:

| A                    | ZRN                    | Montáž       | Materiál | ZRN spolu | B  | Ďalšie náklady            |                   |
|----------------------|------------------------|--------------|----------|-----------|----|---------------------------|-------------------|
| 1                    | HSV                    | 2 923,04     | 0,00     | 2 923,04  | 6  | Ostatné náklady           | 0,00              |
| 2                    | PSV                    |              |          |           | 7  | Kompletačná činnosť       | 0,00              |
| 3                    | MONT                   |              |          |           | 8  | HZS                       | 0,00              |
| 4                    |                        |              |          |           | 9  |                           |                   |
| 5                    | Spolu                  |              |          | 2 923,04  | 10 | Spolu                     | 0,00              |
| C                    | VRN                    |              |          |           | D  | VRN                       |                   |
| 11                   | Zariadenie staveniska  | 0% z [H+P+M] |          | 0,00      | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] 0,00 |
| 12                   | Územie so sťaž. podmie | 0% z [H+P]   |          | 0,00      | 17 | Horské oblasti            | 0% z [H+P+M] 0,00 |
| 13                   | Prevádzkové vplyvy     | 0% z [H+P+M] |          | 0,00      | 18 | Mimostavenisková doprava  | 0% z [H+P] 0,00   |
| 14                   |                        |              |          |           | 19 |                           |                   |
| 15                   |                        |              |          |           | 20 | Spolu                     | 0,00              |
| Projektant,rozpočtár |                        |              |          |           | E  | Celkové náklady           |                   |
|                      |                        |              |          |           | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20  | 2 923,04          |
|                      |                        |              |          |           | 22 | DPH 20% z                 | 2 923,04 584,61   |
|                      |                        |              |          |           | 23 | DPH 0% z                  | 0,00 0,00         |
|                      |                        |              |          |           | 24 | Spolu                     | 3 507,65          |
|                      |                        |              |          |           | F  |                           |                   |

Odberateľ

26 Dodávateľ

ZÁMUTOV

ESTRE STRUKTUR

Odberateľ: Obec Zámotov, č. 434

Projektant:

Dodávateľ: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov

Stavba Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum

Objekt SO 01 - Rekonštrukcia PB na KC, Časť: Architektonické stavebné riešenie, navyše práce

Spracoval: M.Hlavatá

Ks:

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel           | Montáž   | Materiál | Spolu    | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|------------------|----------|----------|----------|--------------|---------|
| Práce HSV        |          |          |          |              |         |
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 2 743,34 | 0,00     | 2 743,34 | 28,7520      | 0,0000  |
| PRESUNY HMÔT     | 179,70   | 0,00     | 179,70   | 0,0000       | 0,0000  |
| Práce HSV        | 2 923,04 | 0,00     | 2 923,04 | 28,7520      | 0,0000  |
| Celkom           | 2 923,04 | 0,00     | 2 923,04 | 28,7520      | 0,0000  |



# Rozpočet Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum / SO 01 - Rekonštrukcia PB na KC, Časť: Architektonické stavebné riešenie, naviac práce

Odberteľ: Obec Zámuto, č. 434

Spracoval: M.Hlavatá

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov

Stavba Rekonštrukcia priemyselnej budovy na komunitné centrum

Objekt SO 01 - Rekonštrukcia PB na KC, Časť: Architektonické stavebné riešenie, naviac práce

## Prehľad rozpočtových nákladov

| Por.č.                                                                      | Cenník | Kód položky | Názov                                                                                | Mj | Množstvo | Montáž   | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|-------------|----------|-------|
|                                                                             |        |             | Práce HSV                                                                            |    |          |          |          |             |          |       |
|                                                                             |        |             | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                     |    |          |          |          |             |          |       |
| 1                                                                           | 11/A 1 | 632450133   | Poter cementový strojový ( vlákna, plastifikátor, dilatácia), hrúbky nad 40 do 50 mm | M2 | 235,480  | 11,65    |          | 2 743,34    | 28,752   | 0,000 |
|                                                                             |        |             | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                     |    |          | 2 743,34 | 0,00     | 2 743,34    | 28,752   | 0,000 |
|                                                                             |        |             | PRESUNY HMÔT                                                                         |    |          |          |          |             |          |       |
| 2                                                                           | 14/C 1 | 999281111   | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m    | t  | 28,752   | 6,25     |          | 179,70      | 0,000    | 0,000 |
|                                                                             |        |             | PRESUNY HMÔT                                                                         |    |          | 179,70   | 0,00     | 179,70      | 0,000    | 0,000 |
|                                                                             |        |             | Práce HSV                                                                            |    |          | 2 923,04 | 0,00     | 2 923,04    | 28,752   | 0,000 |
| SO 01 - Rekonštrukcia PB na KC, Časť: Architektonické stavebné riešenie, na |        |             |                                                                                      |    | Celkom   | 2 923,04 | 0,00     | 2 923,04    | 28,752   | 0,000 |