

Dodatok č. 1

**k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a
dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Zámutovej uzatvorenej dňa 9.5.2018**

medzi zmluvnými stranami:

Názov: **Slovenský futbalový zväz**
Sídlo: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
IČO: 00687308
DIČ: 2020898913
V zastúpení: Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu

(ďalej len "SFZ")

a

Názov: **Obec Zámutovej**
Sídlo: Zámutovej 434, 094 15 Zámutovej
IČO: 00332968
DIČ: 2020631943
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK50 0200 0000 0000 1632 4632
V zastúpení: Stanislav Duda, starosta obce

(ďalej len "partner")

Vzhľadom na to, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 19.2.2019 svojím uznesením č. 14/19 schválil žiadosť partnera o predĺženie termínu na realizáciu národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Zámutovej do 30.6.2019, zmluvné strany sa v súlade s článkom IX., ods. 8 zmluvy o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Zámutovej uzatvorenej dňa 9.5.2018 (ďalej len "zmluva") dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:

1. V čl. II odsek jedna sa číslica "2018" nahrádza číslicou "2019".
2. V čl. V., ods. 1, písm. c) zmluvy sa dátum "31.12.2018" nahrádza dátumom "30.6.2019".
3. V čl. VII. odsek 1 zmluvy znie:

"1. Partner sa zaväzuje že poskytne SFZ kompletne podklady potrebne k úhrade finančných prostriedkov a k spracovaniu vyúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za príslušný rozpočtový rok v termíne do 15. augusta 2019. V prípade, že partner v tomto termíne nesplní svoju povinnosť podľa prvej vety, táto zmluva sa od počiatku ruší a partner nemá nárok na vyplatenie akéhokoľvek finančného plnenia priznaného touto zmluvou."

1


4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a je vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých si každá zmluvná strana ponechá jeden rovnopis. Zmluvné strany po prečítaní tohto dodatku vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli, tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ho podpisujú. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle partnera.

V Bratislave, dňa 28.2.2019

Za SFZ

Ján Kováčik, prezident SFZ



Za Partnera

Stanislav Duda, starosta obce

