

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 01/2021
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: Obec Zámutov
Sídlo: Obecný úrad, Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov
Zastúpený: Stanislav Duda, starosta obce Zámutov
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **Stanislav Duda**
IČO: 00 332 968
DIČ: 2020631943
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK50 0200 0000 0000 1632 4632
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK34 5600 0000 0036 0313 8002
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK82 5600 0000 0036 0313 500
Telefón: **057/4496301**
Fax: **057/4484760**
E – mail: **zamutov@zamutov.sk**
www.zamutov.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou
Sídlo: B. Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny zástupca: Mgr. Branislav Boroš, konateľ
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Mgr. Branislav Boroš**
vo veciach technických: **Pavol Mičej**
Bankové spojenie: **VUB, a.s.**
Číslo účtu: 1450691958/0200
IBAN: SK93 0200 0000 0014 5069 1958
IČO: 36470694
DIČ: 2020001313
IČO DPH: SK2020001313
Telefón: 0903 617 055
Fax: -----
E – mail: **info@sbkvranov.sk**
Zapísaný v Obchodnom reg. Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 12579/P

Preambula

Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.07.2021 na stavbu: „**Zberný dvor v obci Zámutov**“ sa uzatvára vzhľadom na vyžiadanie Objednávateľa ohľadom rozšírenia vstupnej brány z 3365/2000 na 5500/2000 mm, s ktorou sa pred uzatvorením Zmluvy o dielo neuvažovalo, ale táto zmena vylepšuje pomery na manipuláciu v rámci vjazdu z komunikácie. Realizovaná zmena nemá vplyv na merateľné ukazovatele projektu.

Týmto Dodatkom č. 1 sa mení pôvodná Zmluva o dielo v bode **5.2 – cena**. Súčasťou tohto dodatku je aktualizovaný položkový rozpočet projektu.

Čl. 5
Cena predmetu zmluvy

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:

Cena bez DPH podľa Zmluvy o dielo: 79 166,07 eur

Cena bez DPH podľa tohto Dodatku č.1: 80 429,93 eur

DPH 20 % : 16 085,99 eur

Celková cena diela s DPH: 96 515,92 eur

Slovom: Deväťdesiatšesťtisíc päťstopäťnásť eur a deväťdesiatdva centov.

Rozdiel medzi cenou pôvodnou a cenou zvýšenou týmto dodatkom bude Objednávateľ hradiť z vlastných zdrojov.


Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ostatné časti Zmluvy ostávajú v platnosti naďalej bez zmeny. Zmena je vykonaná v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v zmysle § 47 a Občianskeho zákonníka.

Príloha: Rozpočet projektu

Za objednávateľa:

V Zámotove, dňa 21.05.2021



zhotoviteľ

Mgr. Branislav Boroš

konateľ spoločnosti

Za zhotoviteľa:

V Zámotove, dňa 21.05.2021



objednávateľ

Stanislav Duda

starosta obce