

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 01/2021
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: Obec Zámutov
Sídlo: Obecný úrad, Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov
Zastúpený: Stanislav Duda, starosta obce Zámutov
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: Stanislav Duda
IČO: 00 332 968
DIČ: 2020631943
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK50 0200 0000 0000 1632 4632
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK34 5600 0000 0036 0313 8002
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK82 5600 0000 0036 0313 500
Telefón: 057/4496301
Fax: 057/4484760
E – mail: zamutov@zanutov.sk
www.zanutov.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou
Sídlo: B. Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny zástupca: Mgr. Branislav Boroš, konateľ
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Mgr. Branislav Boroš
vo veciach technických: Pavol Mičej
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu: 1450691958/0200
IBAN: SK93 0200 0000 0014 5069 1958
IČO: 36470694
DIČ: 2020001313
IČO DPH: SK2020001313
Telefón: 0903 617 055
Fax: -----
E – mail: info@sbkvranov.sk
Zapísaný v Obchodnom reg. Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 12579/P

Preambula

Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.07.2021 na stavbu: „Zberný dvor v obci Zámutov“ sa uzatvára vzhľadom na vyžiadanie Objednávateľa ohľadom rozšírenia vstupnej brány z 3365/2000 na 5500/2000 mm, s ktorou sa pred uzatvorením Zmluvy o dielo neuvažovalo, ale táto zmena vylepšuje pomery na manipuláciu v rámci vjazdu z komunikácie. Realizovaná zmena nemá vplyv na merateľné ukazovatele projektu.

Týmto Dodatkom č. 1 sa mení pôvodná Zmluva o dielo v bode **5.2 – cena**. Súčasťou tohto dodatku je doplnený výkaz výmer ako aj Zmenové konanie č. 1.

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:

Cena bez DPH 80 429,93 eur

DPH 20 % 16 085,99 eur

Celková cena diela 96 515,92 eur

Slovom: Deväťdesiatšesťtisíc päťstopätnásť eur a deväťdesiatdva centov

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ostatné časti Zmluvy ostávajú v platnosti naďalej bez zmeny.

Za objednávateľa:

V Zámutove, dňa 21.05.2021

SBK s.r.o.
Boženy Němcovej 1, 093 01 Vranov n. T.
iČO: 36470

zhotoviteľ

Mgr. Branislav Boroš

konateľ spoločnosti

Za zhotoviteľa:

V Zámutove, dňa 21.05.2021



objedávateľ

Stanislav Duda

starosta obce

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor Zámutov - SO 01-4 Oplotenie - zmena brány - dodatok č.1

Objekt:

Objednávateľ: Obec Zámutov

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o. Vranov

Miesto:

Spracoval: Ing. Ján Rovňák

Dátum: 21.05.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				1 263,86	0,000
767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 263,86	0,000
1	767920240	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m ²	ks	1,000	-26,14	-26,14	0,000
2	5535850265,1	Brána dvojkridlová, výška:2,0 m, šírka 3,365 m včetně stĺpikov - pozinkovaná	ks	1,000	-800,00	-800,00	0,000
3	767920260	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 10 do 15m ²	ks	1,000	50,00	50,00	0,000
4	5535850265,2	Brána dvojkridlová, výška:2,0 m, šírka 5,5 m včetně stĺpikov - pozinkovaná	ks	1,000	2 040,00	2 040,00	0,000
Celkom						1 263,86	0,000