Zmluva o dielo
uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik*)

Clanok L
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’: Obec Zamutov
Sidlo: 094 15 Zamutov 434
1CO: 00332968

DIC:

Statutarny zastupca: Stanislav Duda

Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Stanislav Duda— starosta
Opravneny jednat’ vo veciach technickych: -

Bankové spojenie: VUB BANKA a.s.
Cislo t¢tu (IBAN):

Tal.: +421 902 890 150
E-mail: zamutov(@zamutov.sk

(dalej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Sidlo: Ferstav, spol. s. 1. o.

Registracia: Okresny sud PreSov, Oddiel: Sro, VI. ¢&. 14863/P
Statutarny zastupca: Ing. Ladislav Ferko, konatel’ spolo¢nosti
Opravneny rokovat’ vo veciach

- zmluvnych: Ing. Ladislav Ferko

- technickych: Ing. Ladislav Ferko

ICO: 36492876

DIC: 2021823551

IC DPH: SK2021823551

Kontaktnd osoba: Ing. Ladislav Ferko

Kontakt: +421 908 996 329

Bankoveé spojenie: CSOB a. s., pobotka Humenné
Cislo Gctu (IBAN: D

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvdraji na stavebnu akciu: ,ZvySenie kapacit infradtruktiry MS v obci
Zamutov“. zmluvu o dielo v stlade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,zdkon o verejnom
obstaravani®), realizovanej v ramci projektu ,,ZvySenie kapacit infrastruktiry MS v obci Zamutov*
financovan¢ho z Opera¢ného programu Integrovany regionalny operaény program.


Sekretariat
Zvýraznenie

Sekretariat
Zvýraznenie


1.4 Zhotovitel je povinny zlozZit’ depozit vo vyske 5 % z pontkanej ceny diela bez DPH, na bezny
bankovy ucet objedndvatel'a uvedeny v zdhlavi Zmluvy, a to po nadobudnuti uéinnosti tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje zloZit depozit najneskér do 5 dni od dorufenia vyzvy zo strany
objednavatel'a. Depozit je uréeny na zabezpeCenie nahrady Skody a finanénych narokov
objednavatela, ktoré mu vzniknt v pripade poruSenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitela.
V pripade, ak zhotovitel porusi niektor zo svojich povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej
porudenie zakladd narok na ndhradu Skody, zmluvnu pokutu alebo iny finanény ndrok pre
objednévatel'a, objednavatel’ ma pravo uspokojit’ svoj narok z hodnoty depozitu. Objednéavatel’ sa
zavdzuje vratit’ zhotovitel'ovi depozit v plnej vySke alebo jeho alikvotnt ¢ast” do konca mesiaca,
ktory nasleduje po mesiaci, kedy do$lo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni zavad, ktoré brania
uzivaniu diela. Zhotovitel nemd pravo pozadovat’ vratenie depozitu pocas trvania zmluvného
vzt'ahu.

Za depozit sa povazuje aj bankové zaruka, na ktord sa vztahuju rovnaké podmienky ako v pripade
zlozZenia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Clanok I1.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel’ sa zavéazuje zhotovit’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ ,,ZvySenie kapacit
infraStruktiry MS v obei Zamutov®, a to

e podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatel'om,
e podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v stulade so zmluvou prevziat a zaplatit' dohodnuti
cenu podla platobnych podmienok v €lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.

Clanok III.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavdzuje:

3.1.1. Dokon¢it’ a odovzdat’ dielo v termine: do 12 mesiacov dia prevzatia staveniska.

3.1.2. Vyznacit’ existujice vedenia inZinierskych sieti vratane ich ochrannych pasmach v priestore
staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavizuje:

3.2.1. Dodat zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlatkoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a néarokov tretich
0sdb do 10 dni odo dia Géinnosti zmluvy.

3.2.4. Ur¢it odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit’ hranice staveniska a urcit’ miesto
odvazania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budu dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.



3.3. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni
neskorsich predpisov, a je doloZena podrobnym rozpoétom, ktory tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.
4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktort nie je mozné prekro¢it’.

4.1.2. Cena mdze byt zmenend len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného

dodatku k tejto zmluve, a to v sulade s prisludnymi ustanoveniami zdkona o verejnom obstarévani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 129951,13 EUR (slovom:
stodvadsatdevit'tisicdevit'stopit'desiatjeden eur a trinast’ centov )

DPH 20% : 25990,23  EUR (slovom: dvadsatpéttisicdevitstodevitdesiat eur
a dvadsattri centov )

Cena celkom s DPH : 155941,36 EUR (slovom:

stopédtdesiatpéttisicdevit'stostyridsatjeden eur a tridsat'Sest’ centov)

4.2.1 V cene za dielo si zahrnuté vSetky naklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré sivisia s vykonanim
diela.

4.2.2. Préce, ktoré zhotovitel nevykond, vykond bez prikazu objednavatel'a alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel' zhotovitel'ovi na zdklade ¢&iastkovych faktur,
vystavenych po prestavani aspoii 20 % zceny diela, ktoré zhotovitel vystavi a odosle
objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Prace budu fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoétu.

5.1.2. Overenie vykonanych pric vykona odborny technicky dozor objednévatela a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného dnia od predloZenia supisu prac zhotovitefom. Ak ma sipis prac
chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Fakturu vyhotovi zhotovitel' v silade so zdkonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov a predloZi objednavatel'ovi v 6 origindlnych vytlatkoch. Faktira bude
obsahovat’ minimalne tieto tdaje:

e C(islo faktary, resp. dafiového dokladu,

e oznalenie objednavatel'a a zhotovitel'a, pefiazny Ustav, ¢islo uctu,

e ICO a DIC zhotovitel'a, ICO objednavatela,

e oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,

e miesto a nazov diela, evidenéné ¢islo stavby,



¢islo zmluvy, dadtum jej uzatvorenia,

zdaniteI'né obdobie,

deri odoslania a den splatnosti faktury,

fakturovanu zékladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovana sumu,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a,

e prilohou faktiry bude objednavatelom odsihlaseny stupis vykonanych préc.

5.2.1. Uhraden4 faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.2. Koneénu faktaru za vykonané dielo predlozi zhotovitel' ku diiu jeho odovzdania a prevzatia.
Jej prijatie objednavatelom vylu€uje dodatocné naroky zhotovitel'a na Upravu ceny diela. Konecnu
faktiru za vykonané dielo zhotovitel’ vystavi v hodnote aspon 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktir je 60 dni odo dna ich dorucenia objednavatel'ovi. Faktira sa
povazuje za uhradent diiom odpisania prostriedkov z G¢tu objednévatela.

5.4. V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nélezitosti uvedené v tejto zmluve, objednéavatel’ je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti zaéne plynat’ doru¢enim opravenej faktiry objednéavatel'ovi.

Clanok VI
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpovedé za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu
stavby, STN, vzt'ahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas
zarucnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaru¢né doba je 60 mesiacov na stavebni ¢ast’ a na technologicku ¢ast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technologii. Za¢ina plynut’ odo dna protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Za
chyby diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zarucna doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uZivat’ pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze pocas zaruénej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objedndvatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za kone¢nu
moznost’ reklamécie zjavnych chyb zo strany objedndvatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednavatel’
moze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a poZadovanym skuiSkam,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji chyby diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstratiovat’.



6.8. Objednavatel' sa zavidzuje, Ze pripadnt reklaméciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskdr do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objedndvatela a chyby odstranit v o
najkratSom technicky moZnom ¢ase. Termin odstranenia chyb dohodnt zmluvné strany pisomne pri
reklamacnom konani.

6.10. Ak zhotovitel' neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit” objednavatel’ a uhradit’ ich z &iastky, zadrzanej podla
¢lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za Skody, ktoré vzniknu pred¢asnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpovedd objednéavatel' a zhotovite' ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na naklady
objednavatela.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpecen¢ho objednavatel'om, budi zmluvné strany riesit’ podla §
551 az 552 Obchodného zakonnika.

Clinok VIL.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykondva ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit' dielo proti kradeZi a poskodeniu, poistit” ho proti vzniku $kody
a zabezpecit’ na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost” a ochranu zdravia vietkych osdb, ktoré st
opravnené zdrZiavat sa v priestore staveniska podla zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a
ochrane zdravia pri préci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov
a vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zédkona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej
republiky ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujui technické poziadavky na protipoZiarnu bezpe¢nost
pri vystavbe a pri uZivani stavieb, ako aj za zabezpeCenie miniméalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poZiadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpefnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zasahy do Zivotného
prostredia, zachovavat’ a nepoSkodzovat’ existujucu faunu a fléru, v maximalnej miere vyuZivat
existujuce spevnené komunikicie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito zabezpetit proti
unikom nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V sulade so zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedé za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu



likvidovat' spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny podla mozZnosti
separovat’. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovateIné odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.
7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat uZivatela a vzniknutG havériu odstranit’ v spolupréci s
uzivate'om na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia
spifiat’ podmienky a poZiadavky, uvedené v zdkone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a v zdkone ¢&. 264/1999 Z. z. o
technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykonavat’ stavebny dozor nad realiziciou diela a dodrZziavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace

realizuju alebo skladuji materialy.
7.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:

e oboznamit sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje

e prevziat od neho stavenisko, zdkladné smerové a vysSkové vytyCenie stavby

e Kkontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohl'adu pocas realizacie stavby

e zabezpecit’ zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani stiladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru

e zabezpecit’ kontrolu dopliiovania a zakres'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje

e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a tUplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych Casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanti nepristupnymi

e kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsuhlaseného skiSobného planu verejnej prace, k ¢omu predloZi zhotovitel
doklady, ktoré preukazujt kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly
a pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade so zmluvnymi podmienkami a zdkonom ¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

e kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii

e spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zaverecné hodnotenie stavby

e kontrolu odstrariovania chyb a nedorobkov

e Kkontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutonost, Ze objednavatel' skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané préace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykondvanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednédvatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zdpisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom



kontrolného diia. Vz4jomne odstihlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych drioch sa stanii pokynom
pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.
7.8. Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho Stefan Novak, osvedéenie o vykonani

odbornej sktigky &. 05823%10-23-24%

7.9. Zhotovitel vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred dniom
dokoncenia diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e stavebné denniky,

e revizne spravy,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zakona, zékona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov a zékona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov,

e zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skuskach, skuskach tesnosti a pod.),

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Naklady spojené so zabezpeCenim vysSie uvedenej dokumentdcie (podla bodu 7.10) znasa
zhotovitel’.

7.11. Ak zhotovitel' uvedené doklady k zalatiu preberacieho konania nepredlozZi, objednavatel
preberacie konanie neza¢ne a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky ndklady, ktoré mu z toho ddvodu
vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho Casti m6ze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky aZ do
ich odstréanenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory uréi objednavatel’ v zépisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia diela objedndvatel'om.

7.16. Zhotovitel’ zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich Ghrady objedndvatel'om.

7.17. Objednavatel’ zabezpeéi vietky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

7.18. Zhotovitel’ tymto v sulade s § 41 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,ZVO®) uvadza v
prilohe ¢. 2 zoznam znamych subdodavatel'ov — tidaje o vSetkych znamych subdodavatel'och, tdaje o



osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia (vypliia a predklada len tispesny uchddzaé - v case uzavretia zmluvy).

7.19. Zhotovitel je v stlade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne ozndmit objedndvatelovi
akukol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene tidajov dozvedel.
Zhotovitel’ je povinny najneskor 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaju dnu, kedy mé nastat’ zmena
subdodéavatela predloZit’ pisomnu Ziadost’ o suhlas so zmenou subdodavatel'a objednavatel'ovi, ktora
bude obsahovat’” miniméalne: defi, kedy ma nastat zmena subdoddvatela, identifikaéné tudaje
navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodéavatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial’ objednavatel’ do dria predchadzajtceho driu, v
ktorom ma nastat’ zmena subdodavatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodéavatel'a nestihlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesthlasu, plati, ze suhlas bol
zhotovitel'ovi udeleny.

7.20. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIII.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zdkonom a
vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zdkona, odo dria zaCatia prac az do odstranenia
poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v den, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatela a projektanta moézu do stavebného dennika
vykondvat’ zdznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov $tatnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stilade so zédkonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel’ zaplati za omeSkanie s dodanim predmetu plnenia zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zafaty defl omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaruénej dobe sa zhotovitel' zavizuje
zaplatit’ 75,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazda chybu zv1ast’.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s tthradou faktiry zmluvnt pokutu vo vyske
0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty defl omeSkania.



9.4. V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost uvedenu v &lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny diela
uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluéuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatelovi $kodu,
ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaju.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clénok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavizuju, Zze obchodné a technické informécie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouzijui na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeci pokrytie vSetkych €innosti vyplyvajicich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostoou.
Zavézuje sa dodrziavat’ vSeobecne zévidzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi objedndvatela, pokynmi
objedndvatela, zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel’ bezddvodne odmietne prevziat stavenisko,
e ak zhotovitel’ nedodrziava kvalitu vykondvaného diela podl'a STN a objedndvatefom zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,
e ak zhotovitel nezlozi depozit v zmysle bodu 1.4 tejto zmluvy.

10.5. Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy:
e ak objednavatel’ neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitelovi znemozZiiuje vykonanie diela, a
to ani po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodatoénej primeranej lehoty,
v dizke minimalne pétnast (15) pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je povaZované za
podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika a opraviiuje na
jednostranné odstiipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odsttpenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny dévod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prdce budi oductované fakturou. Objedndvatel uhradi néklady, ktoré preukazatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodédvanymi stavebnymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan&ného



prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku potrebna
suc¢innost.

10.10. Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢lanku zmluvy st

najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby:

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

10.11. Zmluvné strany budu zbavené zodpovednosti za ¢iasto¢né alebo uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti, ak k tomu dojde z dovodu vySSej] moci. Za vy$Siu moc st povazované okolnosti
vylucujuce zodpovednost v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zdkonnika. Za vy$§iu moc sa
napr. povazuji aj nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky
sa pre ucely tejto zmluvy povazuju dni s priemernou dennou teplotou nizSou ako -5 °C atieZ dni,
pocas ktorych trvaji v pracovnej dobe nepretrzité zrazky minimalne 6 hodin. Takéto nepriaznivé
poveternostné podmienky vSak nevyluéuju prace v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore.
Vsetky tieto skutoCnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcom
objednévatel'a. V pripade rozporov sa pouZiju tidaje namerané SHMU na meracej stanici najbliZ3ej
k stavenisku. Ak nastant prekazky vy3Sej moci. je zmluvnd strana, ktorej sa prekazka tyka, povinna
bezodkladne informovat druhi zmluvnu stranu o povahe, zaciatku a konci udalosti vy$3ej moci,
ktora jej brani v plneni povinnosti podl'a tejto zmluvy. Terminy plnenia sa v tomto pripade predlzuju
o dobu trvania vy$Sej moci a prislusnd zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, pocas tejto doby nie
je v omeskani. Zodpovednost” dotknutej zmluvnej strany vSak nie je vylucend a termin plnenia sa
nepredlZuje, pokial’ tdto zmluvnd strana nesplnila svoju povinnost’ bezodkladne informovat® druha
zmluvnu stranu o povahe a zaciatku udalosti vysSej moci. Ak doba trvania okolnosti vyssej moci
presiahne devétdesiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodnd na primeranej zmene tejto zmluvy,
ktordkol'vek zo zmluvnych stran je opravnend odstipit’ od tejto zmluvy. Pre u€inky odstupenia platia
ustanovenia ¢l. X. primerane.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a uéinnost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednévatel'a po splneni odkladace;
podmienky, ktorou je schvélenie zdkazky, ktord je predmetom tejto zmluvy vramci kontroly
verejného obstaravania, t.j. dorucenie spravy z kontroly verejného obstaravania objednavatel'ovi ako
prijimatel'ovi nendvratného finanéného prispevku.

11.2. Zmluva moze byt zmenené len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych strdn. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozZzno uskutoénit’ len pisomne po
predchadzajucej dohode obidvoch zmluvnych strdn a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov
podla § 18 zdkona o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.



11.3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieo iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zakonnika.

11.4. NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podla vykazu vymer
v tla¢enej podobe a v elektronickej podobe (vo forméate MS Excel). Zhotovitel’ je povinny predlozit’
elektronicku verziu podrobného rozpo¢tu objednavatel'ovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat
v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej
dojde pocas realizacie predmetu zmluvy a Priloha €. 2 — Zoznam znamych subdodévatelov.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnorucne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuju, Ze st sposobili k pravnym tkonom a ich zmluvna volnost’ nie je
ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovend v 5 exempléroch, z ktorych tri st uréené pre objednévatel'a a dva pre
zhotovitela.

V Humennom dnia 14. 09. 2018 V Humennom, dna 14. 09. 2018

Za objednavatela:

Ing. Ladislav Ferko Stanislav Duda
konatel starosta obce

Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer v tlaenej podobe a v elektronickej podobe
(vo formate MS Excel)

Priloha &. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov (vyplia a predklada len tispeSny uchddzacé - v case
uzavretia zmluvy).
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Zoznam znamych subdodavatel’ov

Priloha ¢.2

P.¢. | Subdodavatel Kontaktna Popis prac Podiel plnenia | Podiel
(obchodné meno, | osoba vykondvanych zmluvy v % | plnenia
sidlo alebo miesto | (Meno subdodavatel’om | z celkového zmluvy vo
podnikania, ICO, | a Priezvisko, (odkaz na objemu finan.
osoba opravnena | tel.¢islo, email) | stavebny objekt, stavebnych vyjadreni
konat’ za jeho cast, prac v EUR bez
subdodavatela v pripadne polozky) DPH
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)

1. KSK Trading | Ing. Stefan Kral' | Klampiarske 1.2 %

s.r.o, Humenné 0915 869 695 konstrukcie 1575,04

2 Vladimir Balas¢ik, | Vladimir Zemn¢ prace 3.8%

Pticie 194 Bals¢ik, 0915 4940,67
869 197

3. DELIVER Daniel Barias Detské ihrisko 2,76 %

DOORS s.r.o. 0948 093 693 3599,0
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